

COLEGIO ESPAÑOL PADRE ARRUPE PLANTILLAS DE MATRICES QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIMENTAR AL REALIZAR TRABAJO EN EQUIPO

ENTREGABLES

Entregable	Descripción	Responsable	Fecha
"Literatura y Realidad"	Creación de un periódico digital.	Dara Heliana Rodríguez Villacorta	29/06/2022

RECURSOS A UTILIZAR

Recurso material	Proveedor	Costo	Observación
Internet	Padres	\$40	Funciona bien.
Computadora	Padres	\$1250	Funciona bien.
Energía Eléctrica	Padres	\$40	Funciona bien.
Celulares	Padres	\$400	Funciona bien.

Recurso humano	Nombre	Costo por hora	Observación
Estudiante 1	Adriana Valeria Reyes Escolero #19	\$8	Trabaja responsablemente.
Estudiante 2	Dara Heliana Rodríguez Villacorta #23	\$8	Trabaja responsablemente.
Estudiante 3	Diego Josué Salvador Hernández #25	\$8	Trabaja responsablemente.

ROLES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE EQUIPO

ROL	Funciones principales
Portavoz (Adriana Valeria Reyes Escolero #19)	Revisará el detalle del proyecto y presentará a sus compañeros las diferentes partes y/o actividades que se deberán realizar. Además, comunicará a la profesora las preguntas que surjan de las diferentes reuniones de grupo y presentará el resultado del proyecto. Deberá revisar que el producto final cumpla las especificaciones y criterios solicitados, además de verificar la funcionalidad de los enlaces y vídeos entregados.
Secretario (Adriana Valeria Reyes Escolero #19)	Toma anotaciones de lo discutido en las diferentes reuniones, proporciona a los miembros de su equipo un resumen de los acuerdos tomados, recuerda las asignaciones que le corresponden a cada uno y las tareas pendientes. Se encarga de unificar los trabajos de sus compañeros para una propuesta final.
Moderador (Dara Heliana Rodríguez Villacorta #23)	Organizará las reuniones que sean necesarias para desarrollar el proyecto. Elaborará un cronograma donde se establezcan las fechas en que serán entregados los avances y las actividades culminadas.
Indagador (Diego Josué Salvador Hernández #25)	Asignará los elementos bases del proyecto que deberán ser investigados previamente, para dar inicio al desarrollo del trabajo. Deberá verificar las citas bibliográficas o sitios de donde fue obtenida la información.
Coordinador (Dara Heliana Rodríguez Villacorta #23)	Determinará los paquetes de trabajo y las actividades asociadas a estos. Distribuirá a los miembros del equipo las diferentes actividades que corresponde realizar para el desarrollo del proyecto. Dirigirá las reuniones del equipo de trabajo y revisará el producto final.
Gestor de recursos (Diego Josué Salvador Hernández #25)	Identificará las necesidades del grupo y gestionará el buen uso y la adquisición de los recursos indispensables para el desarrollo del proyecto.

ACTITUDES ESPERADAS

ROL	Actitudes esperadas		
Portavoz	Observador, detallista, buen orador, capacidad de persuasión, seguridad y capacidad de comunicación.		

Agente o secretario	Polivalente, capacidad analítica, perseverancia y capacidad de síntesis.
Moderador	Gestión del tiempo, control del estrés y resolución de conflictos.
Indagador	Proactividad, capacidad de análisis, curación de contenido y capacidad para evaluar información.
Coordinador	Iniciativa, liderazgo, empatía, capacidad de análisis y de resolución de problemas.
Gestionador de recursos	Creatividad, resiliencia y correcta gestión de recursos.

PRINCIPALES RIESGOS

Riesgo	Probabilidad de ocurrencia (Alta, media, baja)	Impacto (Alto, medio, bajo)	Posible solución
Enfermarse	media	alto	medicamentos
Fallo de internet	alto	alto	llamar al proveedor
Fallo de energía eléctrica	alto	alto	llamar al proveedor
Añadir más riesgos	ninguno	ninguno	ninguno

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Porcentaje completado	Gráfico de Gantt
Poner en el docs sus muestras literarias del periodo 1, fotos de sus encuestas con los análisis del periodo 2 y la reseña de literatura salvadoreña del periodo 2.	Todo el equipo.	LUNES 20	MARTES 21	100%	
Poner en el Docs la reseña de sus muestras asignadas.	Todo el equipo.	MIÉRCOLES 22	MIÉRCOLES 22	100%	
Diseñar cada quien un anuncio publicitario.	Todo el equipo.	JUEVES 23	JUEVES 23	100%	
Realización de reportaje.	Todo el equipo.	VIERNES 24	VIERNES 24	100%	

HOJA QUE SE DEBE CUMPLIMENTAR EN CADA REVISIÓN DE LOS AVANCES

Fecha	Avance	Obstáculos encontrados	Solución a los obstáculos encontrados
29/06/2022	Proyecto de Literatura, Período III	Asistencia presencial y virtual de los estudiantes.	Coordinarse por medio de las reuniones.